



## Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	13 juni 2023
Agendapunt	Agendapunt 9 Nummer 23 – 203
Onderwerp	Herijking structurele kosten vBVV en realisatie kosten release 07-22 & 01-23
Directeur	Directeur SBK
Opsteller	5.1 lid 2 sub e
Portefeuillehouder RvB	Nathalie van Berkel & Guus van Weelden
Onderwerp heeft instemming van	
Directeur	Toelichting
Directeur Uitkeren	Akkoord
Directeur K&S	Akkoord
Directeur Gegevensdiensten	Akkoord
Directeur BKWI	Akkoord
Directeur FEZ	Akkoord

### Door Raad van bestuur te nemen besluiten

Akkoord gaan met:

- Integrale analyse Herijking structurele kosten vereenvoudiging BeslagVrije Voet (vBVV) en kosten release 07-22 & 01-23
- Reactiebrief aan Directeur-Generaal Sociale Zekerheid en Integratie, de heer 5.1 lid 2 sub e

### Samenvatting onderwerp en reden bespreking

#### Context

Op 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wet vBVV) ingevoerd. Met deze wet wordt voorkomen dat mensen onder het voor hen toepasselijke bestaansminimum terecht komen. De wet beoogt het vaststellen van de BVV te vereenvoudigen en te verbeteren door de uitvoering ervan minder afhankelijk te maken van door de mensen aan te leveren gegevens.

UWV beheert met ingang van 1 januari 2021 op twee plaatsen (BKWI en Uitkeren) een rekenmodule voor de bepaling van de beslagvrije voet. Na invoering van de wet vinden er jaarlijks twee zogenoemde releases plaats. In deze releases worden juridische en/of technische aanpassingen in de rekenmodules, rekenregels, normwaarden, modelmededelingen, klantbrieven en/of het burgerportaal doorgevoerd. SZW heeft het programma Keten voor Derdenbeslag (KvD) ingericht dat sturing geeft aan de realisatie en implementatie van deze aanpassingen en de uniformiteit bewaakt van de BVV-voorzieningen van onder andere de Belastingdienst, Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders en UWV.

#### Aanleiding

In 2021 en 2022 werd bij elke release de impact voor de ketenpartners bepaald door middel van een U-toets. Deze manier van werken vroeg veel van de organisatie, vandaar dat in afstemming met de verschillende stakeholders (waaronder UWV), besloten is tot een andere manier van financiering. Door middel van een herijkingsproces van de structurele kosten wordt nu toegewerkt naar een financieringsafpraak die voor 5 jaar geldt.

Binnen de programmalijn KvD kan de impactbepaling en planning voor de structurele releases worden afgestemd met de betrokken stakeholders. Grote wettelijke wijzigingen die veel impact hebben op proces, organisatie en/of IT blijven met een uitvoeringstoets uitgevraagd worden.

Op 4 april jl. heeft het ministerie van SZW ons verzocht een opgave te doen van de herijkte structurele kosten ten behoeve van de uitvoering van de vBVV. Daarnaast heeft het ministerie ons verzocht om de daadwerkelijk gemaakte kosten t.b.v. de gerealiseerde vBVV releases 22-07 & 23-01 te verstrekken.

### Uitkomst herijking structurele kosten en realisatie kosten release 22-07 & 23-01

### Rekenmodule in beheer bij Uitkeren

De herijkte structurele kosten voor het beheer, onderhoud en het uitvoeren van wijzigingen voor de rekenmodule die door Uitkeren wordt beheerd, bedragen vanaf 2023 jaarlijks: €2.075.000. Dit bedrag is incl. de kosten die Gegevensdiensten maakt voor leveringen aan BKWI, SNG en BD.

Organisatieonderdeel	Herijkte structurele kosten voor 2023 en verder (in duizenden euro's)
Uitkeren	€ 1.584
Klant & Service	€ 188
Gegevensdiensten	€ 303
Handhaving	geen impact
DIV/Facilitair Bedrijf	geen impact
BKWI	*
Totaal structurele kosten	<b>€ 2.075</b>

\* BKWI wordt afzonderlijk toegelicht

De daadwerkelijke kosten voor de releases van 22-07 & 23-01 zijn niet inzichtelijk te maken. Sinds de overgang van het project vBVV naar de lijn worden er geen uren meer geadmistreerd voor de werkzaamheden.

De wijzigingen uit de 22-07 & 23-01 releases hebben plaats gevonden binnen een bredere keten waarin (delen van) vBVV-releases in combinatie met andere systeemwijzigingen en -onderhoud worden opgepakt en doorgevoerd. Deze manier van werken is efficiënter en geeft meer flexibiliteit in de inzet van capaciteit. Maar het is hierdoor niet mogelijk om te herleiden welke kosten er daadwerkelijk voor de release van 22-07 & 23-01 zijn gemaakt.

### Rekenmodule in beheer bij BKWI

BKWI heeft voor de beheers- en exploitatiekosten al een financieringsafspraken met het ministerie van SZW. De herijkte structurele kosten voor de beheers- en automatiseringskosten voor de rekenmodule die door BKWI wordt gerealiseerd, bedragen vanaf 2023 jaarlijks €61.000 meer dan de financiering die BKWI in 2022 ontving.

De ontwikkelteams van BKWI worden reeds structureel gefinancierd en zijn bij deze herijking niet meegenomen. Vanwege deze afspraken achten wij ook de vraag naar de daadwerkelijke kosten voor de release 22-07 & 23-01 niet van toepassing voor BKWI.

## Gevolgen voor mensen

-

## Kansen en risico's voor (de opdracht van) UWV

Overstappen naar een duurzame financiering voor het beheer, onderhoud en het uitvoeren van wijzigingen aan de twee door UWV gerealiseerde rekenmodules biedt UWV de volgende kansen:

- Er ontstaat voor een langere periode duidelijkheid over de te ontvangen financiering.
- Het scheelt de organisatie inzet van mensen en middelen als er geen U-toetsen meer worden gevraagd voor de halfjaarlijkse releases.

UWV ziet ook de volgende risico's ontstaan:

- De gemaakte herijking is gebaseerd op een aantal uitgangspunten, zoals de gemiddelde omvang van de wijzigingen en de hoeveelheid werk die daaruit voortkomt. Een ander uitgangspunt is de afspraak met SZW dat in overleg met de ketenpartners in het ketenoverleg wordt besloten over welke wijzigingen binnen de structurele releases vallen en welke wijzigingen met een U-toets worden uitgevraagd. Echter, de omvang en vorm van de wijzigingen aan de vBVV in de komende jaren zijn onbekend. Het is mogelijk dat er sprake is van wijzigingen in de structurele releases die groter zijn dan waar wij in deze herijking rekening mee houden, maar dat de aard en complexiteit van deze wijzigingen geen uitvoeringstoets rechtvaardigen. De financiering van deze grotere wijzigingen moet dan plaatsvinden vanuit deze herijkte kosten.
- Deze herijking wordt onder alle ketenpartners uitgevraagd. De mogelijkheid bestaat dat de uitkomsten uit al deze herijkingen tot een lager financieringsvoorstel leidt dan wij stellen nodig te hebben.

## Strategische aspecten van het besluit

-

## Bedrijfsvoering (personeel/financieel)

Het voor vijf jaar financieren van de werkzaamheden voor het beheer, onderhoud en het uitvoeren van wijzigingen aan de door Uitkeren gerealiseerde rekenmodules biedt een meerjarige dekking van personele en automatiseringskosten die in de afgelopen twee jaar vanuit incidentele U-toetsen werd gedekt.

## Duurzaamheid

-

## Vervolgtraject besluitvorming

Versturen Integrale analyse en begeleidende reactiebrief aan de Directeur- Generaal Sociale Zekerheid en Integratie. De Raad van Bestuur zal geïnformeerd worden over het vervolgproces waarbij de afspraken met SZW inzake de structurele financiering voor de vBvV worden gemaakt.

## Communicatie

-

## Openbaarheid

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden:

- 1  Ja, in hun geheel.
- 2  Deels.
- 3  Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet.
- 4  Nee, helemaal niet.