



## Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	8 augustus 2023
Agendapunt	Agendapunt 10 Nummer 23 – 287
Onderwerp	Portfolio 2023 – aanvullend op bespreking RvB 25 juli 2023
Directeur	Programmadirecteur E-Werken
Opsteller	en
Portefeuillehouder RvB	Nathalie van Berkel
Onderwerp heeft instemming van	
Directeur	Toelichting

### Door Raad van bestuur te nemen besluiten

Ter informatie en vervolg op eerdere bespreking

### Samenvatting onderwerp en reden bespreking

Op 25 juli 2023 is in de RvB gesproken over de portfolio 2023. RvB heeft de behoefte geuit aan extra informatie over negen projecten zoals genoemd in de bijlage 3b van het behandelde document (nr. 23-272). In Bijlage 1 van deze voorlegger is per project de beschikbare informatie opgenomen. Het beslag dat deze projecten in 2024 gaan leggen op het portfoliobudget conform hun prognoses is € 26 miljoen. Dit betreft de projecten:

K&S Aanbesteding Omnichannel CMS – replatforming UWV.nl / Werk.nl  
K&S Huis op Orde  
K&S Takenmodule  
FB Artemis  
FB Kiara  
FB IHH E-mailarchivering  
ICT CI/CD Implementatie  
ICT EA KWNT: Netwerktransitie  
Werk Hosting CompetentNL voor Nederland

De Raad heeft beslist het financieel kader niet te verhogen, omdat de algemeen directeuren de gerede verwachting hebben dat er sprake zal zijn van onderuitputting met betrekking tot het financieel kader. De Raad heeft de directeur FEZ verzocht met een voorstel te komen hoe divisies gezamenlijk invulling kunnen geven om de besteding binnen het financieel kader te houden. FEZ benadrukt dat het lastig wordt om een collectieve sturing aan te brengen op de uitputting van meer dan 100 individuele projecten. Elk project kan namelijk de afgesproken (financiële) ruimte benutten. Daarmee acht FEZ het niet mogelijk om te voorkomen dat de uitputting het financieel kader van 171,5 miljoen overschrijdt. Er zijn wel een aantal basisprincipes opgesteld om dit wel goed te monitoren (zie bijlage 2) en daarnaast neemt FEZ de uitputting en de prognose van het totaal van de projecten maandelijks mee naar de RvB via de "één oogopslag".

Als laatste is voor de volledigheid het herijkte budget per project opgenomen in bijlage 3, hierin zijn de voorliggende projecten conform het voorstel van de algemeen directeuren opgenomen. Dit is inclusief de doorgang van de bovenstaande negen projecten.

### Gevolgen voor mensen

N.v.t.

### Kansen en risico's voor (de opdracht van) UWV

N.v.t.

## Strategische aspecten van het besluit

N.v.t.

## Bedrijfsvoering (personeel/financieel)

De gemaakte kosten voorafgaand aan het eerste projectstuurdocument, zonder afstemming met PB Centraal, moeten in de reguliere lijn worden genomen en verantwoord. Uit deze negen projecten betreft dit Kiara en Artemis van Facilitair Bedrijf. Deze zijn regulier gestart zonder aantoonbaar gecontroleerde besluitvorming. Er is in 2022 en 2023 ongeveer anderhalf miljoen uitgegeven. De overige gemaakte kosten zijn in medeweten van Centraal PB.

## Duurzaamheid

N.v.t.

## Vervolgtraject besluitvorming

N.v.t.

## Communicatie

Via afstemming met de algemeen directeuren, IV-board en centrale portfoliotafel.

## Openbaarheid

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden (onderbouw ook de keuzes voor opties 2, 3 en 4):

- |   |                                     |                                       |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ja, in hun geheel.                    |
| 2 | <input type="checkbox"/>            | Deels.                                |
| 3 | <input type="checkbox"/>            | Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet. |
| 4 | <input type="checkbox"/>            | Nee, helemaal niet.                   |

## Metadata

Omschrijving: Uitwerking vragen RvB nav bespreking portfolio 2023 25 juli

Trefwoord(en): projectportfolio 2023