



## Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

<b>Vergadering Raad van bestuur</b>	
Datum	31 oktober 2023
Agendapunt	Agendapunt 10 Nummer 23 – 384
Onderwerp	Afwijkingsrapport project Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM)
Directeur	Directeur Werkbedrijf
Opsteller	
Portefeuillehouder RvB	Nathalie van Berkel
<b>Onderwerp heeft instemming van</b>	
<b>Directeur</b>	<b>Toelichting</b>
Directeur IV en DV	<p>Het Werkbedrijf neemt met waardering kennis van het positieve advies. Door afhankelijkheden van ketenpartners loopt het project een half jaar uit. UWV participeert in het rijksbrede programma VUM en ontvangt vanuit SZW voor VUM aanvullende financiering. VUM levert een infrastructurele voorziening die relevant is voor de implementatie van de vernieuwde arbeidsmarktinfrastructuur en is hierdoor een relevant onderdeel van de portfoliosamenstelling. Gevraagde besluitvorming is onder voorbehoud van de kwartaalsessie van 16 november 2023, dat VUM deel blijft uitmaken van de portfoliosamenstelling. De nieuwe planning is in lijn met de huidige scope (UWV-VUM-koppelvlak), er is geen sprake van een nieuwe scope. Het Werkbedrijf ondersteunt het advies voor afronding in augustus 2024. De constatering dat de prognose het vastgestelde portfoliobudget met € 40k overschrijdt, is juist. Echter de laatste prognose van oktober 2023 laat zien dat het project binnen budget blijft. De constatering dat de capaciteitsmanagementtool FCC voor 2024 nog niet is gevuld, is direct opgepakt. De actuele versie van het format is nu toegepast.</p>
Advies Portfoliobureau WB	<p>PBWB adviseert het aanvullend gevraagde budget van € 1.182 voor 2024 en de extra gevraagde tijd met 8 maanden naar 31 augustus 2024 goed te keuren, verondersteld dat SZW financieringsaanvraag en vrijgave uit egaliseringsreserve worden goedgekeurd.</p>
Advies Portfoliobureau Centraal	<p>PB adviseert – onder voorbehoud - akkoord te gaan met € 1.182k tot en met augustus 2024. Tijdens de kwartaalsessie van 21 september hebben de daar aanwezige Algemeen Directeuren aangegeven nog goed te willen kijken naar de totale portfoliosamenstelling en omvang per project in 2024. Dat betekent dat doorgang en budgetvrijgave 2024 nog onder voorbehoud zijn tot in elk geval de kwartaalsessie van 16 november.</p> <p>PB constateert dat de capaciteitsmanagementtool FCC nog niet gevuld is voor 2024. PB adviseert dit alsnog te doen.</p> <p>Het project is gepubliceerd op het Rijks ICT Dashboard. UWV is daarbij onderaannemer. SZW is verantwoordelijk voor het actualiseren van het dashboard. UWV levert daarvoor wel de data aan.</p>

### Door Raad van Bestuur te nemen besluiten

1. Akkoord op afwijking in tijd met de nieuwe einddatum van 31 augustus 2024 i.p.v. 31 december 2023, onder voorbehoud dat VUM deel blijft uitmaken van de portfoliosamenstelling.
2. Akkoord op aanvullend budget van € 1.182K voor 2024 in verband met uitloop en aanvullende activiteiten, onder voorbehoud dat VUM deel blijft uitmaken van de portfoliosamenstelling. Aanvullende financieringsaanvraag SZW van € 762K voor project VUM UWV 2024 vindt plaats in oktober 2023. Pilotgelden zijn geprognostiseerd op € 420K in 2024, financiering uit egaliseringsreserve.

## Samenvatting onderwerp en reden bespreking

SZW/VNG/UWV zijn in 2019 gezamenlijk het ketenprogramma VUM (Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens) gestart. Het doel van dit project is dat UWV aansluit op de centrale VUM-uitwisselingsvoorziening. Daarnaast levert UWV inzet/expertise binnen het ketenbrede VUM-programma.

### *Afwijking in tijd – half jaar uitloop*

Het programma loopt uit in 2024. Dit heeft een aantal oorzaken:

- De VUM-pilots starten later en gefaseerd (conform AcICT-advies) waardoor pilotervaringen later beschikbaar zijn. De VUM-pilots lopen door tot einde Q1-2024.
- Verwerking van AcICT-advies en pilotervaringen vragen om een verdere ontwikkeling van de VUM-producten (VUM-gegevensstandaard, VUM-Uitwisselingsvoorziening en VUM-Afsprakenstelsel) voordat deze kunnen worden overgedragen naar toekomstig beheerorganisaties.

In ketenbrede stuurgroep (waarin UWV participeert) is de herijkte planning geaccordeerd. Aan UWV is gevraagd de inzet in het ketenprogramma en UWV met een half jaar te verlengen. De duur van het UWV-VUM-project loopt door tot 31 augustus 2024 (2 maanden extra). In deze 2 maanden werken projectmanager, projectsecretaris en projectcontroller aan afronding en decharge.

### *Afwijking in geld - +601K (2023: +40K; 2024: +561K)*

De totale projectkosten, financiering vanuit SZW, gaan omhoog van € 3.999K naar € 4.600K. De totale projectkosten exclusief pilots gaan met € 601K omhoog. Voor 2024 is er € 1.182K budget nodig om de volgende redenen:

- Het overkoepelende VUM-programma loopt een half jaar door tot 30 juni 2024. Dit betekent dat het VUM-project doorloopt tot en met 31 augustus 2024 ipv 31 december 2023. Er is voor decharge en nazorg 2 maanden extra uitloop gerekend ten opzichte van het programma. Om deze reden zal ook het pilotteam en ketenbrede inzet langer doorlopen.
- Het scrum bouwteam blijft tot eind Q2 2024 werkzaam om de koppelingen te bouwen en bevindingen vanuit de pilots te verwerken.
- Er wordt binnen scope extra een containerplatform ten behoeve van VUM opgeleverd.
- Aanvullende financieringsaanvraag SZW van € 762K voor project VUM UWV 2024 vindt plaats in oktober 2023.
- Pilotgelden zijn geprognostiseerd op € 420K in 2024, financiering uit egaliseringsreserve.

## Gevolgen voor mensen

Werkzoekenden en werkgevers ontvangen van hun bemiddelaar een aanbod van organisatie- en regio overstijgende vacatures/profielen waardoor de kans op een succesvolle match wordt vergroot. VUM ondersteunt de integrale werkgeversdienstverlening die vanuit UWV/gemeenten wordt verlangd door een transparant bestand van profielen/vacatures. Door de afwijking is deze 6 maanden later beschikbaar.

## Kansen en risico's voor (de opdracht van) UWV

Kansen:

- VUM levert een infrastructurele voorziening die relevant is voor de implementatie van de vernieuwde arbeidsmarktinfrastructuur.
- VUM realiseert transparantie en ondersteunt hierdoor een verbeterde integrale dienstverlening tussen arbeidsmarktpartners wat bijdraagt aan een betere match tussen werkzoekenden en werkgevers.

Risico's:

- UWV zal in stappen aansluiten op VUM richting doelsituatie. Hierdoor heeft UWV binnen de pilots een beperkte rol: Verwachting richting ketenpartners worden beheerd en er wordt een tijdelijke oplossing verkend.
- Het betreft een ketenprogramma met beslissingen op ketenniveau: UWV maakt deel uit van de ketengovernance en gedurende de looptijd is een dedicated ontwikkelteam beschikbaar. Flexibiliteit wordt vergroot door migratie naar containerplatform.
- De IV-doelstellingen van het Werkbedrijf vragen beschikbare capaciteit op: hiervoor is het vraagsturingsproces tijdig gestart en de capaciteit is geborgd in FCC.

## Strategische aspecten van het besluit

Het project VUM levert, binnen UIP 2022-2026, een bijdrage aan de strategische mijlpaal 'De Pilot UWV-aansluiting op de uitwisselingsvoorziening voor de samenwerking met arbeidsmarktpartners is afgerond' binnen het domein Gegevenshuishouding. Binnen WORKit maakt VUM onderdeel uit van het domein Arbeidsbemiddeling en Re-integratie. In het portfolio aangeduid als WI: Pilot Matchen op werk-G2 (VUM).

### **Bedrijfsvoering (personeel/financieel)**

De totale projectkosten, financiering vanuit SZW, gaan omhoog van € 3.999K naar € 4.600K. De totale projectkosten exclusief pilots gaan met € 601K omhoog. Voor 2024 is er € 1.182K budget nodig om de volgende redenen:

1. De inzet van het ontwikkel-/scrumteam wordt met 6 maanden verlengd om zich bezig te houden met het verwerken van ketenbrede ontwerpbeslissingen en het migreren van het UWV-VUM-koppelvlak het containerplatform.
2. Inzet huidige kennis/expertise in ketenprogramma/project met 6 maanden te verlengen naar 30 juni 2024 zodat inbreng UWV is geborgd in ketenprogramma/UWV en ondersteuning VUM-pilots.
3. De duur van het UWV-VUM-project loopt door tot 31 augustus 2024 (2 extra maanden). In deze 2 maanden werken projectmanager, projectsecretaris en projectcontroller aan afronding en decharge.

### **Duurzaamheid**

Het uitwisselen van matchingsgegevens ondersteunt de integrale dienstverlening vanuit samenwerkende arbeidsmarktpartners. Dit ondersteunt de volgende duurzaamheidspijlers:

1. Mens: Kans op werk wordt vergroot, ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
2. Maatschappij: Binnen en tussen arbeidsmarktregio's ontstaan steeds meer initiatieven om gezamenlijk werkzoekenden toe te leiden naar werk. Een transparant profielen-/vacaturebestand is hiervoor de basis.

### **Vervolgtraject besluitvorming**

Geen andere actoren worden bij de besluitvorming betrokken. SZW wordt geïnformeerd vanuit de ketengovernance.

### **Communicatie**

Interne communicatie wordt uitgevoerd in samenwerking met team Beleid & Communicatie. Externe communicatie wordt uitgevoerd in samenwerking met de ketenpartners vanuit het VUM-programma.

### **Openbaarheid**

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden:

- |   |                                     |                                       |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ja, in hun geheel.                    |
| 2 | <input type="checkbox"/>            | Deels.                                |
| 3 | <input type="checkbox"/>            | Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet. |
| 4 | <input type="checkbox"/>            | Nee, helemaal niet.                   |

### **Metadata**

Omschrijving: VUM ondersteunt integrale dienstverlening van UWV en arbeidsmarktpartners aan werkzoekenden en werkgevers doordat over regio- en organisatiegrenzen heen werkzoekendenprofielen en vacatures kunnen worden uitgewisseld.

Trefwoorden: Samenwerking; Integrale dienstverlening; Werkzoekenden; Werkgevers; Gegevensuitwisseling; Transparantie; Werkzoekendenprofiel; Vacature