



## Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	23 januari 2024
Agendapunt	Agendapunt 3 Nummer 24 – 023
Onderwerp	Herijkt programmaplan Regieprogramma WDO 2024
Directeur	
Opsteller	
Portefeuillehouder RvB	Nathalie van Berkel
Onderwerp heeft instemming van	
Directeur	Toelichting
SBK	
Gegevensdiensten	
Sociaal Medische Zaken	
WERK bedrijf	
Uitkeren	
Bezwaar & Beroep	
Advies Decentraal Portfoliobureau	Vanwege Centraal mandaat van dit programma, wordt het advies door PB Centraal opgesteld.
Portfoliobureau	<p>PB adviseert niet akkoord te gaan met het programmaplan WDO. In 2024 vallen er nog slechts vier projecten (€ 2,6 miljoen) onder WDO, in 2023 waren er dat nog acht. Dat rechtvaardigt voor PB niet langer meer een overkoepelende programma organisatie van € 940k. PB adviseert budgetvrijgave van € 440k en adviseert K&amp;S het programmaplan daarmee in lijn te brengen.</p> <p>De WDO bestaat uit meerdere tranches. De scope van het programma WDO is voornamelijk tranche 1 (regelen toegang tot digitale dienstverlening van de overheid middels elektronische identificatie/authenticatie, informatieveiligheid en standaarden). De tweede tranche, in scope van de WDO, is nog in ontwikkeling bij het Ministerie BZK. Nog niet duidelijk is wanneer hiervoor projecten gaan starten.</p>
Reactie indienende Directeur	<p>N.a.v. het advies van PB FEZ op het herijkt programmaplan heeft het programma nog eens kritisch gekeken naar de kosten. Dit gevoed door het streven uit te komen op een lagere begroting voor de kosten van het regieprogramma WDO. Tevens de benodigde voorbereiding t.b.v. implementatie van de WDO goed te blijven borgen met als doel dat onze cliënten gebruik kunnen maken van veilige, toegankelijke digitale toegang. We hebben op 3 aspecten gekeken naar de begroting:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wat kan er doorschuiven naar 2025</li><li>2. Wat hoort op basis van voortschrijdend inzicht thuis in een project en niet in het regieprogramma'</li><li>3. Wat kan er naar de lijn</li></ol> <p>Hiermee komen wij op een totaal benodigd budget voor de programmaorganisatie van 685K. Hierbij het verzoek dit bedrag aan WDO toe te kennen.</p>
Portfoliobureau 14-12-2023	<p>PB constateert dat K&amp;S deels invulling heeft gegeven aan het advies van PB door de programmabegroting terug te brengen van € 940k naar € 685k.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Het door K&amp;S aangevraagde budget voor 2024 past binnen de opgave voor 2024.</li></ul>

- 
- Ten opzichte van de vorige baseline (november 2022) stijgen de totale programmakosten van € 2.758k naar € 3.245k.

PB adviseert het programmaplan voor te leggen aan PH's/RvB.

---

### Door Raad van Bestuur te nemen besluiten

1. Akkoord gaan met het herijkte programmaplan voor 2024
2. Kennisnemen herijkt scopedocument als onderdeel van het programmaplan (zie bijlage 1).
3. Akkoord gaan met budgetvrijgave van € 685k voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 voor programmabemensing en regievoering. De financiering van de projecten wordt via stuurdocumenten aangevraagd.

### Samenvatting onderwerp en reden bespreking

De Wet Digitale Overheid (WDO) is op 1 juli 2023 van kracht geworden. De invoering van de WDO draagt bij aan *gezien, gehoord en geholpen cliënten* door een bijdrage te leveren aan cliëntwaarde door als UWV digitaal inclusiever te worden, veilige, toegankelijke en betrouwbare digitale toegang te bieden tot gegevens en de mogelijkheid om een ander digitaal zaken voor je te laten doen. De WDO betreft algemene wetgeving voor de hele overheid, met als verantwoordelijk departement het ministerie van BZK. De WDO definieert wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op een groot deel van de digitale dienstverlening voor alle publiekrechtelijke organisaties en dus ook voor UWV. In het programma voeren wij de eerste tranche uit van de WDO<sup>1</sup>. Zodra er meer duidelijkheid is over de inhoud van de 2<sup>de</sup> tranche WDO kan UWV hier m.b.v. het programma snel op anticiperen. De uitwerking van deze lager wet- en regelgeving betekent voor UWV dat overzicht en sturing nodig is op de inhoudelijke samenhang en op de impact op de veranderagenda, financiering van kosten.

Wij volgen de ontwikkelingen in de verdere uitwerking van de WDO samen met SBK en Team Digitale Overheid van Klant & Service. Uitgangspunt is dat we geen alternatieven bouwen voor overheidsbrede oplossingen. UWV is daarom mede afhankelijk van het tempo van Ministerie BZK en partijen als Logius en ICTU die functionaliteit leveren. In 2021 is overeengekomen met Ministerie SZW dat de projecten die onder de paraplu vallen van het programma WDO als W&R behandeld worden. De claim t.b.v. de benodigde realisatiekosten worden jaarlijks aangeboden in het MFO.

UWV heeft in 2021 een programma opgestart om tijdig, UWV-breed, aan deze wet te kunnen voldoen. Wat voorligt is het herijkte programmaplan voor 2024. In de herijking is rekening gehouden met wettelijke overgangsperiodes die in de WDO zijn aangegeven.

De projecten onder het programma zijn verdeeld in 4 thema's: standaarden, toegang digitale dienstverlening, digitaal zakendoen voor een ander en aansluiten voorzieningen digitale overheid. In deze thema's is gewerkt aan het voldoen aan de WDO.


#### Delta2022:

De opdracht voor het programma WDO betreft het realiseren dat UWV gaat voldoen aan de WDO. In juni 2022 is door de RvB aangegeven dat de scope van het programma WDO m.b.t. *thema Standaarden*, beperkt wordt tot de hoofdportalen van UWV (UWV.nl en Werk.nl en de app) en portalen waarin sprake is van uitwisseling van persoonsgegevens genoemd als overige portalen. Voldoen van de overige websites aan de WDO is buiten scope het programma, die verantwoordelijkheid ligt bij de divisies. Het programma kan dan ook geen duidelijkheid geven, behalve informeren over belang te voldoen, wanneer alle websites buiten scope van het programma voldoen aan WDO. De structurele borging en beheermaatregelen om de Hoofdportalen blijvend te laten voldoen is belegd bij en geaccepteerd door K&S.

Hieronder is de strategieplaat van WDO in 2024 weergegeven:

---

<sup>1</sup> De WDO bestaat uit meerdere tranches. De scope van het programma is tranche 1 (regelen toegang tot digitale dienstverlening van de overheid middels elektronische identificatie/authenticatie, informatieveiligheid en standaarden). De tweede tranche is nog in ontwikkeling bij het Ministerie BZK.



Door middel van de 4 thema's laten we nu zien wat er bereikt is in 2023 en wat de plannen zijn voor 2024:

### Thema Standaarden

Als UWV bieden wij gebruikers met beperkingen als bijvoorbeeld een visuele beperking of beperkte digitale vaardigheden, de mogelijkheid om ook gebruik te maken van de digitale diensten van het UWV. En we voldoen aan de wettelijke verplichting van standaarden voor toegang tot digitale dienstverlening (beveiligingsstandaard https),

### Implementatie openstandaarden

- Er is een proces opgeleverd om de lijn te helpen bij de implementatie van de web- en mailstandaarden van Forum Standaardisatie. In dit Forum worden beveiligingsstandaarden benoemd welke de overheid moet implementeren (comply or explain). Voldoen aan HTTPS en aan digitale toegankelijkheid is nu al verplicht in het kader van de WDO (WCAG). Het voldoen aan de wettelijk eisen ligt naast K&S voor de Hoofdportalen bij de divisies. Enige vorm van handhaving om te voldoen ontbreekt. Kan wel nader worden uitgewerkt in portalenbeleid. Niet in scope van WDO.
- Op de hoofdportalen is de toegankelijkheid vergroot. Project Implementatie Digitale toegankelijkheid Hoofdportalen is als project afgerond en gedechargeerd<sup>2</sup>. Let wel: digitale toegankelijkheid is iets wat jaarlijks aandacht en investering nodig heeft (in de toegankelijkheidsverklaring moet staan wat UWV onderneemt om de status te verbeteren). Verdere stappen voor implementatie digitale toegankelijkheid zijn overgedragen aan de lijn. Diverse toolkits als opleidingsmateriaal en gestandaardiseerde testen op toegankelijkheid voor portalen en sites door GIV zijn opgeleverd. Tevens is Read speaker geïmplementeerd (voorleessoftware op de portalen) en is een Accessibility Officer aangesteld bij K&S t.b.v. monitoring en beheer. Hiermee voldoet UWV aan de WDO.
- Project Digitale toegankelijkheid Overige portalen is afgerond en heeft zich geconcentreerd op comply or explain m.b.t. het voldoen van websites waarin sprake was van persoonlijke dienstverlening. Hiermee voldoen we aan de WDO. De overige websites, waarvan er veel nog niet voldoen zijn buiten scope.
- Er zijn werkafspraken gemaakt en uitgewerkt in processtappen waarmee K&S het voldoen van websites en verzoeken beter kan borgen en monitoren. K&S en CISO hebben eigenaarschap geaccepteerd om zorg te dragen voor een continue implementatie van de web standaarden van Forum Standaardisatie te voldoen. Verdere concretisering van het proces is geaccepteerd door K&S als lijnverantwoordelijkheid. Elke divisie weet dat zij zelf moeten zorgen dat hun websites voldoen aan de standaarden zodat hun

<sup>2</sup> De hoofdportalen hebben status toegankelijkheid B (status A, B en C voldoet aan de wet).

cliënten digitale toegankelijkheid ervaren in het gebruik van de websites en zich geholpen voelen. K&S kan ondersteunen.

- Het programma heeft tevens bijdrage geleverd verhogen van de aan digitale toegankelijkheid van de huisstijl van UWV.

### **Wat gaan we doen in 2024**

- Voor het maken van een verdere stap voor digitale toegankelijkheid op de hoofdportalen wordt op basis van een 2023 uitgevoerd vooronderzoek een project gestart om de documenten die aan burgers worden verstuurd en digitaal worden getoond in de portalen toegankelijk te maken (geen pdf meer, maar een vormvrij bericht).

### **Thema toegang digitale dienstverlening**

UWV geeft cliënten de mogelijkheid om veilig met erkende inlogmiddelen toegang te verkrijgen tot hun digitale kanalen. Diensten worden met een hoger en passender inlogniveau aangeboden waardoor de veiligheid toeneemt. Meer diensten zijn op deze manier digitaal toegankelijk omdat steeds meer inlogmiddelen op niveau hoog en substantieel voor cliënten beschikbaar en bruikbaar zijn.

### **Wat is bereikt in 2023**

- Het eDienstenregister is opgeleverd en overgedragen aan de lijn. Hiermee wordt duidelijk wat de digitale diensten zijn die op de portalen worden aangeboden en welk betrouwbaarheidsniveau hiervoor verplicht is. Hiermee voldoen wij aan de WDO.
  - Voor werkgevers is eHerkenning als veiligere inlogmethode geïmplementeerd op Werk.nl. Hiermee voldoen wij aan de AVG/WDO
  - Afronden bouw en livegang aansluiten van eHerkenning op MijnGegevensdiensten (Zakelijk Portaal).
  - Voorbereiden pre-assessments t.b.v. audits van eHerkenning in 2024 betreft de aangesloten portalen Jobcoach en Tolkenportaal.
- Initiatiefase afgerond van Digid Substantieel Hoofdportalen/ UWV-app. Communicatie voorbereid t.b.v. de doelgroep en wat er nodig is voor het omzetten van de portalen van authenticatie niveau midden naar substantieel. Daarna temporiseren tot medio 2024. Doelgroep moet de mogelijkheid hebben om gebruik te kunnen maken van inlogniveau Substantieel. UWV volgt hierbij het tempo van Logius.

### **Wat gaan we doen in 2024**

- Voor interne medewerkers zal er ook een veiligere inlogmogelijkheid gecreëerd worden voor het Zakelijke Portaal. Dit zal tijdens de hybride periode waarin gebruikers naast eHerkenning ook de oude inlog kunnen gebruiken worden afgerond, gevolgd door opruimen oude inlog en decharge. Hiermee voldoet UWV aan de WDO.
- De UWV-app is nog niet compliant aan de WDO. De complicatie is dat er nog geen duidelijkheid is over de toekomstbestendige generieke oplossing, er is slechts een tussenoplossing beschikbaar. De verwachting is dat er komend jaar aanvullende analyse nodig is. Dit is onderdeel van het project DigiD Substantieel Hoofdportalen/APP.
- Het eDienstenregister voorbereiden op publicatie in de Staatscourant door SBK in 2024. In de publicatie zal verwezen worden naar een URL waar het actuele eDienstenregister op staat. Hiermee voldoet UWV aan de WDO.
- Opstellen projectplan m.b.t. uitzetten DigiD 'midden' naar substantieel (en hoog) op de hoofdportalen en de UWV-app vóór 1 juli 2025. Hiermee voldoet het inlogniveau aan de WDO-classificatie van de huidige digitale diensten tot twee jaar na 1 juli 2023.
- In 2024 wordt er conform de WDO als onderdeel van de implementatie verder vervolg gegeven aan voorbereiden van de audits voor de WDO. Het gaat hierbij om een pre-assessment eHerkenning en een pre-assessment op de WDO. Het uitvoeren van de audit zal door de lijn worden uitgevoerd.

### **Thema digitaal zakendoen voor een ander**

Als UWV bieden wij de mogelijkheid voor een burger om een ander te machtigen en om een selectie van onze diensten aan te vragen en/of af te handelen. Voor nu is dat beperkt tot machtiging van een andere burger. Maar in de toekomst wordt deze dienst uitgebreid met onder andere de realisatie van het wettelijke vertegenwoordiging van bewindvoerders binnen het Thema aansluiten voorzieningen digitale overheid.

### **Wat is bereikt in 2023**

- In 2023 zijn we gestart met het indelen van dienstensets waarmee een burger iemand kan machtigen om digitaal een deel(!) van de diensten van het UWV namens hem/haar te doen of in te zien, op de hoofdportalen. Op dit moment kun je geen onderscheid maken en alleen alles machtigen aan een ander. Dit traject wordt afgerond in Q1 in 2024.

### **Wat gaan we doen in 2024**

- In 2024 gaan we live met de vrijwillige burgerburger-machtiging op UWV.nl waarbij je iemand kan machtigen voor een specifiek deel van de dienstverlening van UWV.

### **Thema aansluiten voorzieningen digitale overheid**

Met realisatie van het standaardkoppelvlak worden private inlogmiddelen (naast nu DigiD, eIDAS en eHerkenning) ontsloten voor zowel de cliënt maar ook de vertegenwoordiger/gemachtigde van cliënt, als de werkgever. En hierdoor wordt digitaal zakendoen met UWV voor bewindvoerders en anderen die moeten handelen namens een particulier mogelijk.

### **Wat is bereikt in 2023**

- Het programma is gestart met een vooronderzoek naar de impact van het aansluiten van de portalen op de MIAMI-oplossing: het realiseren van het koppelvlak op het Stelsel Toegang en herinrichting van het access management. Het koppelvlak zorgt ervoor dat ontsluiting in de toekomst niet per portaal gerealiseerd hoeft te worden bij elk nieuw erkend inlogmiddel en dat het bewindvoerdersregister ontsloten kan worden. UWV is verplicht toegang tot haar portalen te kunnen geven via elk erkend inlogmiddel. Dat zijn nu nog alleen DigiD, Eidas en eHerkenning.

### **Wat gaan we doen in 2024**

- Continuering van het vooronderzoek ten einde de impact van de aansluiting van de portalen helder te krijgen. Conclusie van dit onderzoek voor wat betreft financiële consequentie, capaciteit en wie waar verantwoordelijk voor is wordt in afstemming met MIAMI meegenomen in herijking 2024.
- Opleveren datum ontsluiten portalen op Stelsel Toegang (MIAMI) op basis van input vooronderzoek. Aansluitdatum ten behoeve van het aansluitschema moet geplaatst worden in de Staatscourant.

In november 2023 zal (net als in 2021 en 2022) met Ministerie SZW besproken worden wat er in 2023 is gerealiseerd voor de €4,5 mln die via de MFO claim is goedgekeurd. Tevens de claim W&R van €2,5 mln\* voor 2024 wordt toegelicht om ook in 2024 de WDO verder te implementeren (bijlage 2). De definitieve claim kan na akkoord in december worden aangeboden via het MFO. De kosten voor realisatie van daadwerkelijk aansluiten op het Stelsel Toegang zullen worden opgenomen in de claim van 2025 en 2026. In de claim van 2024 is hiervoor een p.m. post opgenomen.

\* Totale financieringsbehoefte in 2024 inclusief Zakelijk portaal bedraagt €3,5mln. Het project Zakelijk Portaal wordt gefinancierd vanuit het UIP. Dit project komt niet in aanmerking voor financiering onder WDO. Het is een eigen portaal maar moet wel voldoen aan eHerkenning niveau HOOG AVG, gaat om bulk gegevens.

## **Gevolgen voor mensen**

### **Welke (cliënt)waarde levert de WDO op voor UWV, de burgers en werkgevers**

- Diensten worden met een hoger en passender inlogniveau aangeboden waardoor de veiligheid toeneemt.
- Meer diensten kunnen digitaal beschikbaar worden gesteld, omdat inlogmiddelen op niveau hoog en substantieel voor cliënten beschikbaar en bruikbaar zijn.
- Digitale toegang via andere private inlogmiddelen (naast nu DigiD, eIDAS en eHerkenning) komt tot stand.
- De mogelijkheid voor een burger om een ander te machtigen en om een selectie van onze diensten aan te vragen en/of af te handelen ontstaat.
- Digitaal zakendoen met UWV voor bewindvoerders en anderen die moeten handelen namens een particulier wordt mogelijk.
- Digital zakendoen voor werkgevers vindt op het juiste betrouwbaarheidsniveau plaats.

- Wettelijke verplichting van open standaarden via Algemene maatregelen van bestuur, nu bekend "Digitale Toegankelijkheid (webrichtlijnen)" en standaarden voor toegang tot digitale dienstverlening (HTTPS, HSTS).

### Kansen en risico's voor (de opdracht van) UWV

Nr	Risico	K	I	P	Maatregel	Eigenaar
1	TIJD Kans op reputatieschade bij nog meer temporisering	H	H	H	Houden aan ontwikkeltempo van Ministerie SZW. Onderbouwen en afstemmen met SBK en Ministerie SZW, CIO, programmastuurgroep,	Opdrachtgever
2	TIJD Implementatie van de WDO wordt gefaseerd ingevoerd. Het programma volgt de toekomstige ontwikkelingen. BZK zorgt pas laat voor generieke oplossingen. Invoeringstermijn van de WDO ook afhankelijk van beschikbaarheid inlogmiddelen voor burgers en bedrijven.	H	H	H	Afstemmen met Ministerie SZW en SBK en tempo hierop aanpassen indien nodig, Vertragen, tijdelijk stoppen of versnellen van projecten in afstemming met de programmastuurgroep en opdrachtgever.	Programmamanager
3	TIJD en GELD Interveniërende prioriteiten kunnen leiden tot vertraging in het voldoen aan de implementatie van de WDO.	M	M	M	Escaleren naar de programmastuurgroep en opdrachtgever	Programmamanager
4	TIJD Niet tijdig voldoen aan de Wet WDO waardoor het UWV niet voldoet aan de gestelde wetgevingseisen met gevolgen voor de bedrijfsvoering.	M	H	M	Escaleren naar programmastuurgroep en IB&P K&S, CISO dat resourceclaims en toezeggingen hard zijn. Borgen prio W&R Meerdere planningsscenario's laten opstellen zodat er direct een andere alternatieve planning gevolgd kan worden	Opdrachtgever
5	KWALITEIT Door de grote resource claim op K&S en andere divisies resources is de capaciteitstoezegging niet zeker met als gevolg dat de planning niet gehaald wordt.	H	M	H	Maatregelen formuleren en afstemmen K&S en andere divisies om capaciteit en kennis tijdig in huis te hebben O.a. meerdere planningsscenario's opstellen zodat er direct een andere alternatieve planning gevolgd kan worden O.a. Onderzoeken welke onderdelen eventueel uitbesteed kunnen worden zodat de capaciteitsdruk afneemt	Programmamanager
6	GELD Doordat de wet in onderdelen wordt ontwikkeld kunnen meer kosten nodig zijn dan voorzien en aangevraagd. Of minder worden uitgenut omdat meer getemporeerd moet worden of tijdelijk stopzetten van activiteiten	M	M	M	Programmastuurgroep laten sturen op de integrale aanpak; goed in kaart brengen wat de afhankelijkheden en aanpassingen zijn Opnemen in MFO dat de kosten jaarlijks herijkt kunnen worden	Opdrachtgever
7	TIJD Kans op scope uitbreiding als ontstane lacune om voor de overige portalen (minus categorie 1 en 2) te voldoen aan de WCAG en openstandaarden niet wordt opgepakt door de lijn en de opdracht weer terug zou komen bij de WDO	M	M	M	Impact bepalen en formele opdracht voor krijgen. Voorleggen aan de programmastuurgroep en toezegging en middelen van de betrokken divisies	Programmamanager

8	SCOPE Oneigenlijke elementen toevoegen aan de scope van het programma met als gevolg dat de planning niet behaald wordt en het budget niet toereikend is	H	M	M	Afbakening en rolverdeling Intake proces van elke voorgestelde wijziging in samenwerking met SBK. Met de Stuurgroep besluiten dat de scope van het programma niet mag worden aangepast zonder expliciete instemming van de opdrachtgever/Stuurgroep waarbij de consequenties in kaart gebracht zijn Herijken van scopedocument en voorleggen aan de programmastuurgroep en opdrachtgever.	Programmamanager
---	---	---	---	---	--	------------------

### Strategische aspecten van het besluit

De WDO werkt aan een waardengedreven samenleving waarin iedereen mee kan doen, de digitale wereld kan vertrouwen en grip heeft op het digitale leven. Om dat te bereiken moet toegang tot de digitale overheid op een veilige, toegankelijke en betrouwbare manier geregeld worden. UWV is wettelijk verplicht om te voldoen aan de WDO. De WDO is 1 juli 2023 ingegaan met overgangstermijn van 2 jaar.

In 2021 is besloten tot oprichting van het programma. Met dit programma krijgt UWV-inzicht en controle over de activiteiten die nodig zijn om WDO te voldoen. Met de projecten die in het programma WDO worden uitgevoerd dekt UWV, uitgaande van de wetsartikelen, af wat er minimaal nodig is om te voldoen aan de WDO en waar al aan voldaan had moeten worden. In de projecten wordt gekeken naar fasering in de realisatie en alleen uitgevoerd wat in lijn is met het tempo van de invoering door Ministerie SZW/BZK. Met de implementatie van de WDO draagt UWV ook bij aan een inclusieve samenleving

### Bedrijfsvoering (personeel/financieel)

De maakbaarheid van de projecten zal per project afzonderlijk worden bekeken en in FCC worden verwerkt. De benodigde capaciteit is per project meegenomen in de begroting van het desbetreffende project. Capaciteit voor het programma is ingevoerd in FCC.

#### FINANCIEN

Enmalige projectkosten*	Kostensoort	Initiatie	Uitvoering		Totaal
		2021 t/m sept	REA Okt. '21 t/m okt. '23	Prognose nov '23 t/m dec '25	
	Intern	€349	€1.279	€750	€2.378
	Extern	€65	€412	€347	€824
	Automatisering:				
	• Hardware				
	• Standaard Software				
	• Spraak & Dataverbindingen				
	Uitbesteed ICT leveranciers				
	Overig	€0	€9	€34	€43
	<b>Totaal</b>	<b>€414</b>	<b>€1.700</b>	<b>€1.131</b>	<b>€3.245</b>

De meerjarenbegroting van het regieprogramma komt na deze herijking uit op €3.245K (was €2.758K). In het regieprogramma zitten kosten voor PMO, procesimplementatie, analyses, vooronderzoeken, audit kosten en communicatie.

Enmalige projectkosten*	Kostensoort	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
		Intern	€568	€692	€458	€410	€250
Extern	€127	€119	€336	€242		€824	
Automatisering:							
• Hardware							

<b>WORDT**</b>	• Standaard Software						
	• Spraak & Dataverbindingen Uitbesteed ICT Leveranciers						
	Overig	€0	€4	€6	€33		€43
<b>Totaal</b>		<b>€695</b>	<b>€815</b>	<b>€800</b>	<b>€685</b>	<b>€250</b>	<b>€3.245</b>

De financieringsaanvraag voor 2024 bedraagt €685k en bestaat uit:

*€1.000	<b>Prognose 2024</b>
Regie programma	€ 440
URL E-Dienstenregister	€ 50
Aansluiting op het stelsel toegang via DTS	€ 20
Toegankelijke herkenbare Huisstijl	€ 25
Pre-assessments eHerkenning	€ 150
	<b>€ 685</b>

#### *Financiën programma*

De voorlopige totale financieringsbehoefte voor 2024 is ingeschat op €3,3mln. Via de MFO-claim zal €2.3mln worden aangevraagd. Via het UIP zal €1.0mln worden aangevraagd voor Zakelijk Portaal. Het project aansluiten eHerkenning op Zakelijk Portaal komt niet in aanmerking voor financiering onder de WDO. Het is een eigen portaal maar moet wel voldoen aan eherkenning niveau HOOG AVG, gaat om bulk gegevens

De financiële behoefte van de individuele projecten wordt in de projectvoorstellen en -plannen opgenomen.

Voor 2025 is €250k opgenomen en betreft enkel de initiële inschatting van de kosten van het regieprogramma. Een aantal onderdelen staan met PM-posten. De uitkomsten van vooronderzoeken en analyses gepland in 2024 zullen inzicht geven voor de verdere kosteninschatting in 2025 en zal worden meegenomen in het herijkte programmaplan eind 2024. De verwachting is dat de uitkomsten van de onderzoeken gaan leiden tot een stijging van de kosten in 2025 en 2026. Hier zal de ontsluiting op het Stelsel Toegang een substantieel onderdeel van zijn. De verwachting is een doorloop van het programma in ieder geval tot en met 2026.

Eind 2023 is voorzien een programma met een omvang van €22 tot €25 miljoen tot eind 2026. Tot en met 2023 zal ongeveer €18,5mln zijn gespendeerd.

#### **Duurzaamheid**

Cliënten kunnen meer diensten digitaal indienen en afhandelen met het UWV waar er minder papieren stukken per post verstuurd hoeven worden.

#### **Vervolgtraject besluitvorming**

Herijking van het programmaplan eind 2024 en herijking claim aan Ministerie SZW voor 2025.

#### **Communicatie**

Er is sprake van interne en externe communicatie om doelgroepen voor te bereiden op de WDO. Zie programmaplan hoofdstuk communicatie.

#### **Openbaarheid**

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden:

- 1  Ja, in hun geheel.
- 2  Deels.
- 3  Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet.
- 4  Nee, helemaal niet.

#### **Metadata**

Omschrijving: Betreft een voorlegger behorend bij het herijkt programmaplan

Trefwoorden: Herijkt Programmaplan Regieprogramma WDO