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1 Inleiding

De Telecomwet schrijft voor dat bezoekers van een website duidelijk en volledig geinformeerd
moeten worden over de cookies die gebruikt worden. De bezoeker dient middels een actieve
handeling toestemming te geven voor cookies, voordat deze geplaatst worden. Uitzonderingen zijn
functionele- en (puur) analytische cookies. Om aan deze wetgeving te voldoen, werken we met hoge
prioriteit aan de inrichting van de cookies en bijbehorende consent.

Bij de inrichting van cookies komen de volgende elementen terug:

e Cookie-inventarisatie

e Cookieconsent

e Cookiestatement

e Cookiebeleid

e Cookiebeheer

e Levering informatie aan Handhaving
e GEB Emailmarketing

In dit document is de huidige status van bovenstaande elementen beschreven.
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2 Status cookie-inventarisatie

De huidige cookies zijn vastgelegd in het cookie-inventarisatiedocument (versie 0.95). Op 6 juli 2022
van BG. Daarnaast is er nauw contact met
van Juridische Zaken over de inhoud van het document. Ook het definitieve

is al de 0.91 versie gedeeld met 3d1swbe
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document zal met FG en JZ gedeeld worden. De adviseurs van BG gaven aan dat ze alleen nog de

finale versie hoeven te zien.

Streefdatum voor opleveren van dit document is 14 oktober 2022. Bij de inventarisatie zijn wij
afhankelijk van het aanleveren van informatie door contactpersonen en leveranciers. De
ontbrekende informatie is opgevraagd bij de betrokken personen, zie hiervoor onderstaande tabel:

Actie Staat uit bij Status

GEB overzicht - Afgerond

Classificatie cookies portalen ;,':’;,ijf; ,5'““ Xeg Afgerond

werk.nl

Verdiepende info Mijn UWV ;,'g’; Afgerond

Verdiepende info eI asE Sprint 20 (uiterlijk 11-10-22)
Werkgeversportaal en Zakelijk

Portaal

Verdiepende info PiwikPRO i Staat nog 1 vraag open,

verwachte oplevering 30-9.
Overige info Piwik opgeleverd.

Verdiepende info Dynatrace

5lid1sube 5lid1sube
en

2 onbekende cookies worden
vanuit Dynatrace gezet, vraag
bij KEREL neergelegd door
51ld2sub Haalbare datum voor
oplevering afstemmen met
Slidiswbe jn gverleg van
woensdag 28 september.

classificatie (Mapp, Blueconic,
Optimizely en BSN hash)

Oracle cookies open site ;,'f; Deze week meer duidelijkheid

werk.nl en onbekende cookies over opleverdatum,

werk.nl streefdatum uiterlijk 14
oktober.

Nieuwe beoordeling il Y Beoordeling staat gepland op

30 september, ism Legal.

Hieruit volgt mogelijk
aanpassing in teksten van de
consent en cookiestatement
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3 Status cookieconsent

3.1 Cookieconsent voor werk.nl

Voor werk.nl zijn er vaste releasemomenten, waar wij afhankelijk van zijn voor de livegang van de
cookieconsent. We onderzoeken het scenario waarbij de livegang van de cookieconsent
meegenomen kan worden in de nazorg van RW4 welke half januari 2023 live gaat.

Of dit scenario haalbaar is, is afhankelijk van de impact op de klikpaden en de test- en
performancescripts van werk.nl:
e De impact op de scripts is beperkt, hiervoor is nazorg RW4 haalbaar.
e De impact op de klikpaden is in onderzoek bij DXC. Oplevering voor het bepalen van de
impact is 29 september, waarna de planning voor werk.nl definitief wordt vastgesteld.

Alternatieve scenario’s:
e RW1: gaat 20 februari 2023 naar acceptatie, 24 juni 2023 live.
e Verzoek tussenrelease door directie.

3.2 Cookieconsent voor uwv.nl

Het eerdere scenario waarbij we live zouden gaan met de consentmanager PiwikPRO is niet haalbaar
vanwege een blocking issue. Om de (online) dienstverlening richting onze cliénten niet in gevaar te
brengen, is besloten over te gaan op een ander scenario; het bouwen van een eigen consentmodule.

De planning voor dit scenario is als volgt:
Planning cookieconsent uwv.nl

Wat Wie Wanneer

Toegankelijke dialoog in L september

huisstijl UWV (UX, VD)

Inbouwen tagmanager SeaN en¥UEE Uiterlijke opleverdatum 4 november.
Ontwikkelingen zijn positief

Testen (Test en Acceptatie), Ontwikkelteams, 3i¢1 Functioneel: Kick-off voor 3141

mogelijk rework enjlats® Sid1s® en testers wordt gepland op 6
oktober. Hierin wordt huidige status
consent toegelicht en afgestemd m.b.t.
testen van de pop-up (zonder CSS).
Volledig (incl. CSS): sprint 23,
Half december testen op acceptatie
met CSS

Livegang en testen op Sy ,2uaisw  Beheer | Indien geen testbevindingen: half

productie cookieconsent uwv.nl december 22
Indien testbevindingen: half januari 23

Zie voor volledige planning bijgevoegde mail:

FW Afspraken live
met fase 2.msg
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4 Status cookiestatement
De cookiestatement is naar aanleiding van de memo van FG (mei 2022) vernieuwd. Deze
vernieuwde versie staat live op uwv.nl en werk.nl.

De statement wordt verder geoptimaliseerd door (eind)redactie, waarin met name de toelichting
voor het gebruik van YouTube klantvriendelijker wordt gemaakt. Uiterlijke opleverdatum hiervoor is
30 september 2022.

De cookielijst die in de cookiestatement komt te staan wordt gemaakt aan de hand van de
definitieve versie van het cookie-inventarisatiedocument. Op 11 oktober bespreken we in het
statusoverleg cookies de mogelijke opties van de vormgeving van de lijst, JZ wordt hierbij
betrokken. In dit overleg wordt tevens de mogelijke opleverdatum van de cookielijst besproken.

5 Status cookiebeleid K&S

Het cookiebeleid is aangepast n.a.v. vragen van Bureau Gegevensbescherming in week 38. De
aangepaste versie is ter review opgeleverd aan BSO en Hoofd DD en is akkoord. Het cookiebeleid is
ingediend ter agendering en besluitvorming voor het eerstvolgende DT K&S overleg.

6 Status beheerproces

In samenwerking met o.a. IV Beheer, DD en IB&P zijn de verantwoordelijkheden en processtappen
voor het cookiebeheerproces in kaart gebracht. De verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het
cookiebeleid K&S.

Het (concept) procesmodel wordt 7 oktober opgeleverd door de procesontwerper. Het uitgewerkte
beheerproces wordt vervolgens ter review wordt voorgelegd bij de betrokken partijen.

Het proces gaat tegelijk met de cookieconsent live. Mogelijke wijzigingen tussen 14 oktober en
moment van livegang worden meegenomen in de halfjaarlijkse audit van IB&P.

8 Status GEB Emailmarketing

Stond “on hold” in afwachting van cookiebeleid en besluitvorming inzake het uitzetten van cookies. In
week 40 worden de risico’s opnieuw beoordeeld en de cookies op emailmarketing geclassificeerd,
waarna bespreking met BSO en Hoofd DD plaatsvind.





